
Die auswirkungsstärksten* Baumaßnahmen im Rheinland 11/2026 – 12/2027

In der Desktop-Ansicht öffnen sich durch Klick auf die Baumaßnahmen weitere Informationen.



Unter **www.zuginfo.nrw** sowie **gorheinland.com/baustellen** finden Sie weiterführende Informationen, sobald diese bekannt und veröffentlicht sind.

* Totalsperrungen (TSP) ab drei Tagen sowie sich wiederholende Intervalle (TSP) ab zwei Tagen.

Die auswirkungsstärksten Baumaßnahmen im Rheinland 11/2026 – 12/2027

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
1	**10.07.2026**	**13.12.2026**	Troisdorf – Koblenz Hbf	RE 8, RB 27, RB 30, RB 48	Totalsperrung aufgrund der Korridorsanierung der Strecke Troisdorf – Wiesbaden. Seit dem 10.09. Ausfall der Linien RE 8 und RB 27 zwischen Köln Messe/Deutz und Koblenz Hbf. Aufgrund von Umleiterverkehren im Güterverkehr entfallen auf der linken Rheinstrecke die Züge der Linie RB 30 zwischen Bonn Hbf und Remagen sowie die HVZ-Verstärkerzüge der RB 48 zwischen Köln Hbf und Bonn Hbf. Auf der Siegstrecke wird seit 10.09. die Linie S 19 zwischen Troisdorf und Blankenberg (Sieg) auf einen Stundentakt ausgedünnt, sämtliche Fahrten der S 19 zwischen Blankenberg (Sieg) und Au (Sieg) entfallen im Gesamtzeitraum durchgehend. An Sonntagen werden zudem die Fahrten der S 12 zwischen Blankenberg (Sieg) und Au (Sieg) auf einen Stundentakt ausgedünnt. Weitere Infos finden Sie unter **zuginfo.nrw**
2	**04.09.2026**	**04.12.2026**	Düsseldorf-Oberbilk – Köln-Mülheim	S 6	Totalsperrung der S-Bahnstrecke zwischen Düsseldorf-Oberbilk und Köln-Mülheim aufgrund von Gleisarbeiten. Ausfall der S 6 zwischen Düsseldorf Hbf und Köln-Mülheim. Die Züge der S 6 verkehren ab Köln-Mülheim weiter nach Köln-Dellbrück. Der Regionalverkehr verkehrt in Richtung Düsseldorf planmäßig. In Fahrtrichtung Köln kommt es jedoch zu Haltausfällen in Düsseldorf-Benrath (RE 1 (RRX)) bzw. in Köln-Mülheim (RE 5 (RRX)). Weitere Infos finden Sie unter **zuginfo.nrw**
3	**02.11.2026**	**15.11.2026**	Untermaubach-Schlagstein – Düren	RB 21 Süd	Totalsperrung aufgrund von Gleis- und Oberbauarbeiten. Ausfall der Linie RB 21 Süd zwischen Untermaubach-Schlagstein und Düren. Weitere Infos finden Sie unter **zuginfo.nrw**
4	**27.11.2026**	**11.12.2026**	Neuss Hbf – Nievenheim (VRR)	RE 6 (RRX), RE 7, S 6, S 11	Totalsperrung aufgrund von Gleisarbeiten. Im Zeitraum 27.11. bis 04.12. Umleitung der Linie RE 6 (RRX) zwischen Düsseldorf Hbf und Köln Messe/Deutz mit Haltausfall in Düsseldorf-Bilk, Neuss Hbf, Dormagen und Köln Hbf und Ersatzhalt in Leverkusen-Manfort. Im Zeitraum 04.12. bis 11.12. halten die Züge tagsüber ersatzweise in Leverkusen Mitte bzw. entfallen in Tagesrandlagen zwischen Düsseldorf Hbf und Köln/Bonn Flughafen. Zudem entfällt durchgehend die Linie RE 7 zwischen Neuss Hbf und Köln Hbf und die S 11 zwischen Neuss Hbf und Köln-Worringen. Weitere Infos finden Sie unter **zuginfo.nrw** **Hinweis: Die Baumaßnahme liegt vollständig im Raum des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Aufgrund der verkehrlichen Betroffenheiten im Raum von go.Rheinland ist diese Maßnahme in die Betrachtung mitaufgenommen worden.**

Alle Angaben mit Stand vom Oktober 2026 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber.
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter **www.zuginfo.nrw** sowie **gorheinland.com/baustellen**

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
5	**13.12.2026**	**07.09.2027**	Troisdorf / Siegburg/Bonn / Hennef (Sieg) – Siegen Hbf	RE 9, S 12, S 19	Totalsperrung aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten an der Siegstrecke. Ausfall der Linie RE 9 zwischen Köln Messe/Deutz und Siegen Hbf sowie der Linien S 12 und S 19 zwischen Hennef (Sieg) und Au (Sieg). An Sonntagen entfallen die Züge des RE 9 zwischen Hennef (Sieg) und Siegen Hbf. Zusätzlich kommt es in diversen Zeiträumen (18.12.-21.12.2026, 15.01.-18.01.2027, 07.02.-12.02.2027, 15./16.02.2027, 17.04.-20.04.2027, 01.05.-08.05.2027, 28.05.-02.06.2027) zu Sperrausweitungen bis Siegburg/Bonn mit Ausfall der Linien S 12 und S 19 zwischen Siegburg/Bonn und Au (Sieg). Im Zeitraum vom 06.06. bis 26.06.2027 erfolgt eine weitere Sperrausweitung bis Troisdorf mit entsprechenden Ausfällen auf den Linien S 12 und S 19. Weitere Infos finden Sie unter **zuginfo.nrw** **Hinweis: Bitte beachten Sie die auch die weiteren Auswirkungen im Bereich des SPNV-Nord und des NWL.**
6	**08.01.2027**	**19.01.2027**	Köln Hbf – Köln Messe/Deutz	RE 1 (RRX), RE 5 (RRX), RE 6 (RRX), RE 7, RE 8, RE 9, RE 12, RE 22, RB 24, RB 26, RB 27, RB 38, RB 48	Totalsperrung der Fern- und Regionalgleise in Köln Hbf und Köln Messe/Deutz (nur Gleise 1-8) aufgrund der Inbetriebnahme des Elektronischen Stellwerks Köln Hbf. Im gesamten Knoten Köln wird es zu umfangreichen Auswirkungen im Regionalverkehr kommen. Die S-Bahn wird vsl. nur in der Nacht 14./15.01.2027 betroffen sein.
7	**11.01.2027**	**10.05.2027**	Eschweiler-St. Jöris – Stolberg (Rheinl) Hbf	RB 20	Totalsperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Vsl. Ausfall der Linie RB 20 zwischen Eschweiler-St. Jöris und Stolberg (Rheinl) Hbf. **Hinweis: Bitte beachten Sie die nachfolgenden Sperrungen auf der RB 20 ab 25.08. (s. Meldung 13).**
8	**29.01.2027**	**05.02.2027**	Mönchengladbach Hbf – Geilenkirchen	RE 4, RB 33	Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik. Vsl. Ausfall der Linien RE 4 zwischen Mönchengladbach Hbf und Aachen Hbf sowie der RB 33 zwischen Möchengladbach Hbf bzw. Heinsberg (Rheinl) und Aachen Hbf. Zeitgleich kommt es zu eingleisigen Sperrungen im Abschnitt zwischen Herzogenrath und Aachen Hbf mit vsl. weiteren Auswirkungen auf den Linien RE 18 und RB 20.

Alle Angaben mit Stand vom Oktober 2026 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber.
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter **www.zuginfo.nrw** sowie **gorheinland.com/baustellen**

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
9	**01.02.2027**	**01.03.2027**	Euskirchen – Bonn Hbf	S 23	Totalsperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Vsl. Ausfall der Linie S 23 zwischen Euskirchen und Bonn Hbf.
10	**Februar 2027**	**März 2027**	Düren – Huchem-Stammeln	RB 21	Totalsperrung für vsl. vier Wochen aufgrund von Untergrundarbeiten. Der genaue Sperrzeitraum befindet sich derzeit noch in Abstimmung und wird nach aktuellem Planungsstand von Februar bis März stattfinden. Vsl. Ausfall der Linie RB 21 zwischen Düren und Huchem-Stammeln.
11	**01.03.2027**	**09.08.2027**	Hürth-Kalscheuren – Euskirchen / Gerolstein	RE 12, RE 22 / RB 22, RB 24	Totalsperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Vom 01.03. bis 19.03. vsl. Ausfall der Linien RE 12, RE 22 und RB 24 zwischen Köln Messe/Deutz und Euskirchen. Im Zeitraum vom 19.03. bis 09.08. erfolgt eine Vergrößerung des Sperrabschnitts bis Gerolstein mit vsl. Ausfall der Linien RE 12, RE 22 / RB 22 zwischen Köln Messe/Deutz und Gerolstein sowie vsl. Ausfall der RB 24 auf dem gesamten Linienweg. **Hinweis: Bitte beachten Sie die nachfolgenden Sperrungen auf der Eifelstrecke ab 09.08. (s. Meldung 19).**
12	**19.03.2027**	**04.04.2027**	Bad Münstereifel – Swisttal-Odendorf	S 23	Totalsperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Vsl. Ausfall der Linie S 23 zwischen Bad Münstereifel und Swisttal-Odendorf.
13	**10.05.2027**	**25.08.2027**	Alsdorf-Kellersberg – Alsdorf Mariagrube / Eschweiler-St. Jöris	RB 20	Totalsperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Vsl. Ausfall der Züge der Linie RB 20 mit Fahrtziel/Fahrtbeginn Stolberg (Rheinl) Hbf zwischen Alsdorf Annapark und Stolberg (Rheinl) Hbf. Die Züge mit Fahrtziel/Fahrtbeginn Alsdorf Businesspark verkehren vsl. ohne Einschränkungen. **Hinweis: Bitte beachten Sie die nachfolgenden Sperrungen auf der RB 20 ab 25.08. (s. Meldung 21).**
14	**14.05.2027**	**21.05.2027**	Köln-Mülheim – Bergisch Gladbach	S 11	Totalsperrung aufgrund von Arbeiten am künftigen Digitalen Stellwerk Köln-Mülheim. Vsl. Ausfall der Linie S 11 zwischen Köln-Mülheim und Bergisch Gladbach. Die Züge verkehren ab Köln-Mülheim vsl. weiter nach Leverkusen Mitte.
15	**14.05.2027**	**09.07.2027**	Mönchengladbach Hbf – Herzogenrath	RE 4, RE 8, RB 27, RB 33, RB 34	Totalsperrung aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten. Vsl. Ausfall der Linie RE 4 zwischen Mönchengladbach Hbf und Aachen Hbf, der Linien RE 8 und RB 27 zwischen Mönchengladbach Hbf und Rheydt-Odenkirchen, der RB 33 zwischen Mönchengladbach Hbf bzw. Heinsberg (Rheinl) und Aachen Hbf sowie der RB 34 zwischen Dalheim und Mönchengladbach Hbf. Zeitgleich kommt es zu eingleisigen Sperrungen im Abschnitt zwischen Kohlscheid und Aachen West mit vsl. weiteren Auswirkungen auf den Linien RE 18 und RB 20.

Alle Angaben mit Stand vom Oktober 2026 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber.
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter **www.zuginfo.nrw** sowie **gorheinland.com/baustellen**

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
16	**09.07.2027**	**15.10.2027**	Köln-Mülheim – Bergisch Gladbach	S 11	Totalsperrung aufgrund von Arbeiten am künftigen Digitalen Stellwerk Köln-Mülheim sowie aufgrund von Weichen- und Bahnsteigarbeiten. Vsl. Ausfall der Linie S 11 zwischen Köln-Mülheim und Bergisch Gladbach. Die Züge verkehren ab Köln-Mülheim vsl. weiter nach Leverkusen Mitte.
17	**16.07.2027**	**28.07.2027**	Grevenbroich / Gustorf – Bedburg (Erft)	RB 39	Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an Bahnübergängen. Vom 16.07. bis 23.07. vsl. Ausfall der Linie RB 39 zwischen Grevenbroich und Bedburg (Erft). Im Zeitraum vom 23.07. bis 28.07. erfolgt eine Verkleinerung des Sperrabschnitts mit vsl. Ausfall der Linie RB 39 zwischen Gustorf und Bedburg (Erft).
18	**30.07.2027**	**11.10.2027**	Hürth-Kalscheuren – Koblenz-Lützel	RE 5 (RRX), RB 26, RB 30, RB 48	Vorarbeiten für die für 2028 vorgesehene Korridorsanierung der linken Rheinstrecke. Totalsperrung **jeweils an den Wochenenden** zwischen Hürth-Kalscheuren und Koblenz-Lützel. Vsl. Ausfall der Linie RE 5 (RRX) zwischen Köln Süd und Koblenz Hbf, der RB 26 zwischen Köln Messe/Deutz bzw. Köln/Bonn Flughafen und Koblenz Hbf, der RB 30 zwischen Bonn Hbf und Remagen sowie der RB 48 zwischen Köln Hbf und Bonn-Mehlem. Während der gamescom 2027 vom 26.08. bis 29.08.2027 werden die Bauarbeiten vsl. unterbrochen. **Hinweis: Bitte beachten Sie weitere Auswirkungen auf den Linien im Bereich des SPNV-Nord in Rheinland-Pfalz.**
19	**09.08.2027**	**30.11.2027**	Weilerswist-Derkum / Euskirchen – Gerolstein	RE 12, RE 22 / RB 22, RB 24	Totalsperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Im Zeitraum vom 09.08. bis 01.09. sowie vom 22.10. bis 08.11. vsl. Ausfall der Linie RE 12 auf dem gesamten Linienweg, der Linie RE 22 / RB 22 zwischen Weilerswist-Derkum und Gerolstein sowie der RB 24 vsl. zwischen Weilerswist-Derkum und Kall. In den Zeiträumen vom 01.09. bis 22.10. sowie vom 08.11. bis 30.11. verringert sich der Ausfallabschnitt jeweils auf den Abschnitt Euskirchen bis Gerolstein mit entsprechend verkürzten Ausfallabschnitten. In den letzten zwei Novemberwochen erfolgt vsl. eine Sperrerweiterung über Gerolstein hinaus bis Trier.
20	**09.08.2027**	**13.12.2027**	Euskirchen – Bonn Hbf	S 23	Totalsperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Vsl. Ausfall der Linie S 23 zwischen Euskirchen und Bonn Hbf.
21	**25.08.2027**	**01.12.2027**	Herzogenrath – Stolberg (Rheinl) Hbf	RB 20	Totalsperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Vsl. Ausfall der Linie RB 20 zwischen Herzogenrath und Stolberg (Rheinl) Hbf bzw. Alsdorf Businesspark.

Alle Angaben mit Stand vom Oktober 2026 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber.
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter **www.zuginfo.nrw** sowie **gorheinland.com/baustellen**

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
22	**17.09.2027**	**04.10.2027**	Pulheim – Köln-Ehrenfeld	RE 8, RB 27	Sperrung aufgrund von Weichenarbeiten **jeweils an den Wochenenden.** Vsl. Ausfall der Linien RE 8 und RB 27 zwischen Pulheim und Köln Hbf.
23	**08.10.2027**	**15.10.2027**	Mönchengladbach Hbf – Hückelhoven-Baal	RE 4, RB 33	Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik. Vsl. Ausfall der Linien RE 4 und RB 33 zwischen Mönchengladbach Hbf und Hückelhoven-Baal. Parallel erfolgen eingleisige Sperrungen zwischen Kohlscheid und Aachen West mit weiteren Auswirkungen auf den Linien RE 4, RE 18, RB 20 und RB 33.
24	**15.10.2027**	**05.11.2027**	Dalheim – Rheydt Hbf	RB 34	Totalsperrung aufgrund von Gleis- und Bahnsteigarbeiten. Vsl. Ausfall der Linie RB 34 zwischen Dalheim und Mönchengladbach Hbf.
25	**Oktober 2027**	**November 2027**	Nörvenich-Binsfeld – Vettweiß-Jakobwüllesheim	RB 28	Totalsperrung für vsl. zwei Wochen aufgrund von Arbeiten am künftigen Kreuzungsbahnhof Nörvenich-Rommelsheim. Der genaue Sperrzeitraum befindet sich derzeit noch in Abstimmung und wird nach aktuellem Planungsstand von Oktober bis November stattfinden. Vsl. Ausfall der Linie RB 28 zwischen Nörvenich-Binsfeld und Vettweiß-Jakobwüllesheim.
26	**03.12.2027**	**10.12.2027**	Köln-Mülheim – Bergisch Gladbach	S 11	Totalsperrung aufgrund von Arbeiten am künftigen Digitalen Stellwerk Köln-Mülheim. Vsl. Ausfall der Linie S 11 zwischen Köln-Mülheim und Bergisch Gladbach. Die Züge verkehren ab Köln-Mülheim vsl. weiter nach Leverkusen Mitte.

Alle Angaben mit Stand vom Oktober 2026 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber.
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter **www.zuginfo.nrw** sowie **gorheinland.com/baustellen**

go.Rheinland GmbH
Deutzer Allee 4
50679 Köln
Telefon: 0221 / 20 80 8 – 0
E-Mail: info@gorheinland.com

Alle Angaben mit Stand vom Oktober 2026 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber.
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter **www.zuginfo.nrw** sowie **gorheinland.com/baustellen**

GO RHEINLAND
Bewegt Dich.