



go.Rheinland

## Baustellenübersicht



Die Tabelle berücksichtigt größere Baumaßnahmen bis zum **31. März 2026** (Änderungen bleiben vorbehalten, **Stand 16.01.2026**):

Bitte beachten Sie, dass die Ersatzfahrpläne in der Regel zwei Wochen vor Baustellenbeginn in den elektronischen Auskunftsmitteln (z.B. DB Navigator, VRS-App) online verfügbar sind. Die hier dargestellten Baumaßnahmen sind Bauarbeiten mit größeren Auswirkungen auf den Eisenbahnverkehr. Weiterführende Informationen zu allen Bauarbeiten finden Sie auf [www.zuginfo.nrw/bauarbeiten](http://www.zuginfo.nrw/bauarbeiten), sobald diese dort veröffentlicht werden.

Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
<b>Kall – Jünkerath</b> <i>Elektrifizierung Eifelstrecke</i>	05.01.2026, 21 Uhr	29.03.2026, 5 Uhr	Oberleitungsarbeiten. Totalsperrung. <b>RB 22:</b> Ausfall Kall – Jünkerath (nachts bis Gerolstein) <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.
<b>Euskirchen – Kall</b>	09.01.2026, 20 Uhr	26.01.2026, 5 Uhr	Bauarbeiten. Totalsperrung <b>jeweils an den Wochenenden</b> . <b>RE 22:</b> Ausfall Euskirchen – Jünkerath (nachts bis Gerolstein) <b>RB 24:</b> Ausfall Euskirchen – Kall. <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.



**Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter [zuginfo.nrw/bauarbeiten](http://zuginfo.nrw/bauarbeiten).**  
**Auf [zuginfo.nrw/bauarbeiten](http://zuginfo.nrw/bauarbeiten) können Sie Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Webpush abonnieren und erhalten aktuelle Meldungen direkt in ihren Browser oder per E-Mail.**



go.Rheinland

# Baustellenübersicht



Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
<b>Aachen Hbf – Rheydt Hbf / Heerlen / Alsdorf Annapark / Heinsberg (Rheinl)</b> <i>Digitales Stellwerk Aachen</i> <b>Bauphase 1:</b>	09.01.2026, 21 Uhr	06.02.2026, 21 Uhr	Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik und Brückenarbeiten. Totalsperrung.  <b>RE 4:</b> Ausfall Aachen Hbf – Rheydt Hbf <b>RE 18:</b> Ausfall Aachen Hbf – Heerlen <b>RB 20:</b> Ausfall Aachen Hbf – Alsdorf Annapark <b>RB 33:</b> Ausfall Aachen Hbf – Mönchengladbach Hbf / Heinsberg (Rheinl) <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.
<b>Bauphase 2</b>	06.02.2026, 21 Uhr	06.03.2026, 21 Uhr	<b>RE 4:</b> Ausfall Aachen Hbf – Herzogenrath <b>RE 18:</b> Ausfall Aachen Hbf – Heerlen <b>RB 20:</b> Ausfall Aachen Hbf – Alsdorf Annapark <b>RB 33:</b> Ausfall Aachen Hbf – Kohlscheid <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.
<b>Herzogenrath – Alsdorf Annapark</b> <i>Elektrifizierung EVS-Ringbahn</i>	09.01.2026, 21 Uhr	27.06.2026, 0 Uhr	Oberleitungsarbeiten. Totalsperrung. <b>RB 20:</b> Ausfall Herzogenrath – Alsdorf Annapark
<b>Köln Hbf – Remagen / Erftstadt</b> <b>Durchgehende Betroffenheit linke Rheinstrecke:</b>	23.01.2026, 21 Uhr	30.01.2026, 21 Uhr	Gleis- und Weichenerneuerung. Totalsperrung. <b>RE 5 (RRX):</b> Ausfall Köln Süd – Remagen <b>RB 26:</b> Ausfall Köln Messe/Deutz / Köln/Bonn Flughafen – Remagen <b>RB 30:</b> Ausfall Bonn Hbf – Remagen <b>RB 48:</b> Ausfall Köln Hbf / Köln Süd – Bonn-Mehlem <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.
<b>Zusätzliche Betroffenheit Eifelstrecke:</b>	26.01.2026, 4 Uhr	30.01.2026, 21 Uhr	<b>RE 12:</b> Ausfall Köln Messe/Deutz – Kall <b>RE 22:</b> Ausfall Köln Messe/Deutz – Erftstadt <b>RB 24:</b> Ausfall Köln Messe/Deutz – Erftstadt <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.



Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter [zuginfo.nrw/bauarbeiten](https://zuginfo.nrw/bauarbeiten).

Auf [zuginfo.nrw/bauarbeiten](https://zuginfo.nrw/bauarbeiten) können Sie Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Webpush abonnieren und erhalten aktuelle Meldungen direkt in ihren Browser oder per E-Mail.



go.Rheinland

# Baustellenübersicht



Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
Köln Messe/Deutz – Köln-Mülheim / Köln Trimbornstraße	30.01.2026, 21 Uhr	06.02.2026, 5 Uhr	Gleisarbeiten. Totalsperrung. <b>S 6:</b> Ausfall Köln-Worringen – Köln-Mülheim <b>S 11:</b> Haltausfall Köln-Buchforst, Richtung Bergisch Gladbach zusätzlicher Haltausfall Köln-Nippes und Köln Hansaring <b>S 12:</b> Ausfall Horrem – Hennef (Sieg) <b>S 19:</b> Haltausfall Köln Trimbornstraße und Köln Frankfurter Straße, Richtung Au (Sieg) zusätzlicher Haltausfall Köln Hansaring <b>RB 25:</b> Ausfall Köln Hansaring – Köln Frankfurter Straße <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.
Hürth-Kalscheuren – Erftstadt	06.02.2026, 20 Uhr	16.02.2026, 5 Uhr	Gleisarbeiten. Totalsperrung <b>jeweils an den Wochenenden.</b> <b>RE 22:</b> Ausfall Köln Messe/Deutz – Erftstadt <b>RB 24:</b> Ausfall Köln Messe/Deutz – Erftstadt <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.
Köln-Mülheim – Hagen Hbf Generalsanierung Köln – Hagen	06.02.2026, 21 Uhr	10.07.2026, 21 Uhr	Generalsanierung der Strecke. Totalsperrung. <b>RE 7:</b> Ausfall Köln Messe/Deutz – Hagen Hbf <b>RB 48:</b> Ausfall Köln Messe/Deutz – Wuppertal-Oberbarmen <b>Bitte beachten Sie die weiteren Auswirkungen im Bereich des VRR.</b> <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.
Geilenkirchen – Lindern	16.02.2026, 0 Uhr	16.02.2026, 4 Uhr	Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik. Totalsperrung. <b>RE 4:</b> Ausfall Geilenkirchen – Lindern <b>RB 33:</b> Ausfall Kohlscheid – Lindern



Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter [zuginfo.nrw/bauarbeiten](https://zuginfo.nrw/bauarbeiten).

Auf [zuginfo.nrw/bauarbeiten](https://zuginfo.nrw/bauarbeiten) können Sie Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Webpush abonnieren und erhalten aktuelle Meldungen direkt in ihren Browser oder per E-Mail.



go.Rheinland

# Baustellenübersicht



Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
Troisdorf – Au (Sieg)	22.02.2026, 21 Uhr	26.02.2026, 4 Uhr	Brückenprüfungen. Eingleisige Sperrung, <b>jeweils täglich von 22 – 4 Uhr</b> . <b>RE 9:</b> Ausfall Troisdorf – Eitorf <b>S 12:</b> (nur bis 25.02.) Ausfall Troisdorf – Au (Sieg) <b>S 19:</b> (nur bis 25.02.) Ausfall Hennef (Sieg) – Au (Sieg) <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.
Hoffnungsthal – Gummersbach-Dieringhausen	22.02.2026, 21 Uhr	27.02.2026, 5 Uhr	Brückenarbeiten. Totalsperrung, <b>jeweils täglich von 21 – 4 Uhr</b> . <b>RB 25:</b> Ausfall Hoffnungsthal – Gummersbach-Dieringhausen, vereinzelt bis Gummersbach <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.
Köln Messe/Deutz – Köln-Mülheim	01.03.2026, 21 Uhr	13.03.2026, 4 Uhr	Bauarbeiten. Totalsperrung, <b>jeweils täglich von 21 – 4 Uhr</b> . <b>S 6:</b> vsl. Ausfall Köln-Nippes – Köln-Mülheim <b>S 11:</b> vsl. <b>01./02.03. + 08.03.-13.03.:</b> Ausfall Köln Messe/Deutz – Bergisch Gladbach; vom <b>02.03.-05.03.</b> vsl. Ausfall Düsseldorf Flughafen Terminal – Bergisch Gladbach <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.
Dalheim – Mönchengladbach-Rheindahlen	06.03.2026, 21 Uhr	09.03.2026, 5 Uhr	Gleisarbeiten. Totalsperrung. <b>RB 34:</b> vsl. Ausfall Dalheim – Mönchengladbach-Rheindahlen. <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.
Köln Messe/Deutz – Köln/Bonn Flughafen / Rösraht	08.03.2026, 21 Uhr	16.03.2026, 5 Uhr	Brückenarbeiten. Totalsperrung, <b>jeweils täglich von 21 – 5 Uhr</b> . <b>S 19:</b> vsl. Haltausfälle in Köln Frankfurter Straße und Köln/Bonn Flughafen <b>RB 25:</b> vsl. Ausfall Köln Hansaring – Rösraht (nur 08.03.-13.03.)



**Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter [zuginfo.nrw/bauarbeiten](https://zuginfo.nrw/bauarbeiten).**

**Auf [zuginfo.nrw/bauarbeiten](https://zuginfo.nrw/bauarbeiten) können Sie Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Webpush abonnieren und erhalten aktuelle Meldungen direkt in ihren Browser oder per E-Mail.**



go.Rheinland

## Baustellenübersicht



Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
<b>Euskirchen – Bad Münstereifel</b> <i>Elektrifizierung Erfttalbahn</i>	21.03.2026, 21 Uhr	04.04.2026, 5 Uhr	Oberleitungsarbeiten. Totalsperrung. <b>S 23:</b> vsl. Ausfall Euskirchen – Bad Münstereifel <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.
<b>Euskirchen – Kall</b>	27.03.2026, 20 Uhr	30.03.2026, 5 Uhr	Bauarbeiten. Totalsperrung <b>jeweils an den Wochenenden</b> . <b>RE 22:</b> Ausfall Euskirchen – Jünkerath (nachts bis Gerolstein) <b>RB 24:</b> Ausfall Euskirchen – Kall. <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.
<b>Köln Frankfurter Straße – Gummersbach-Dieringhausen</b>	27.03.2026, 21 Uhr	07.08.2026, 21 Uhr	Brückenerneuerungen sowie Gleis- und Bahnsteigenerneuerungen. Totalsperrung. <b>RB 25:</b> Ausfall Köln Hansaring – Gummersbach-Dieringhausen. <b>Reisealternativen:</b> Ersatzverkehr mit Bussen.



**Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter [zuginfo.nrw/bauarbeiten](https://zuginfo.nrw/bauarbeiten).**  
**Auf [zuginfo.nrw/bauarbeiten](https://zuginfo.nrw/bauarbeiten) können Sie Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Webpush abonnieren und erhalten aktuelle Meldungen direkt in ihren Browser oder per E-Mail.**