



go.Rheinland

Baustellenübersicht



Die Tabelle berücksichtigt größere Baumaßnahmen bis zum **30. September 2025** (Änderungen bleiben vorbehalten, **Stand 29.07.2025**):

Bitte beachten Sie, dass die Ersatzfahrpläne in der Regel zwei Wochen vor Baustellenbeginn in den elektronischen Auskunftsmitteln (z.B. DB Navigator, VRS-App) online verfügbar sind. Die hier dargestellten Baumaßnahmen sind Bauarbeiten mit größeren Auswirkungen auf den Eisenbahnverkehr. Weiterführende Informationen zu allen Bauarbeiten finden Sie auf www.zuginfo.nrw/bauarbeiten, sobald diese dort veröffentlicht werden.

Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
Bonn Hbf – Euskirchen <i>Elektrifizierung Voreifelbahn</i>			Arbeiten im Rahmen des Projekts Elektrifizierung Voreifelbahn.
Phase 6	28.07.2025, 0 Uhr	04.08.2025, 1 Uhr	S 23: Ausfall Meckenheim – Alfter-Witterschlick.
Phase 7	04.08.2025, 1 Uhr	14.08.2025, 1 Uhr	S 23: Ausfall Meckenheim – Bonn Hbf.
Phase 8	14.08.2025, 1 Uhr	22.08.2025, 1 Uhr	S 23: Ausfall Meckenheim – Bonn Hbf.
Phase 9	22.08.2025, 1 Uhr	12.09.2025, 1 Uhr	S 23: Ausfall Euskirchen – Bonn Hbf.
Weitere Phasen		Vsl. bis Dezember 2025	<i>Weitere Informationen folgen.</i> Reisealternativen: Ersatzverkehr mit Bussen.



Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter zuginfo.nrw/bauarbeiten.
Auf zuginfo.nrw/bauarbeiten können Sie Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Webpush abonnieren und erhalten aktuelle Meldungen direkt in ihren Browser oder per E-Mail.



go.Rheinland

Baustellenübersicht



Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
Troisdorf – Linz (Rhein) <i>Ausbau S 13</i>			Baumaßnahmen im Rahmen des Ausbaus der S 13.
Phase 2	11.07.2025, 20 Uhr	22.08.2025, 20 Uhr	RE 8: Ausfall Troisdorf – Linz (Rhein). RB 27: bis 04.08. Ausfall Köln Messe/Deutz – Linz (Rhein), ab 04.08. Ausfall Köln Messe/Deutz – Rhöndorf.
Phase 3	12.09.2025, 20 Uhr	05.12.2025, 20 Uhr	Jeweils von Mo – Fr eingleisige Streckensperrung und Totalsperrung am Wochenende. RE 8: vsl. durchgehender Ausfall Troisdorf – Linz (Rhein). RB 27: je Fr. 21 Uhr – Mo. 5 Uhr vsl. Ausfall Köln Messe/Deutz – Linz (Rhein). Reisealternativen: SWB-Linien 62 und 66, Ersatzverkehr mit Bussen.
Köln Hansaring – Köln-Nippes			Brückenerneuerung. Eingleisige Streckensperrung.
Phase 1	18.07.2025, 21 Uhr	08.08.2025, 5 Uhr	Jeweils zwischen 21 – 5 Uhr. RB 25: Ausfall Köln Hansaring – Köln Frankfurter Str. S 6: Ausfall Köln-Worringen – Köln-Mülheim. S 12: Ausfall Köln-Ehrenfeld – Porz-Wahn. Reisealternativen: S 11, S19, Ersatzverkehr mit Bussen.
Phase 2	08.08.2025, 21 Uhr	29.08.2025, 8 Uhr	S 6: Ausfall Köln-Worringen – Köln-Mülheim. S 11: in Fahrtrichtung Düsseldorf Haltausfall Köln Hansaring, Köln-Nippes. Reisealternativen: S 11, Ersatzverkehr mit Bussen. Hinweis: In den Nächten 17./18.08. und 28./29.08. kommt es zu Sperrerweiterungen mit zusätzlichen Auswirkungen auf den Linien S 12 und S 19.



Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter zuginfo.nrw/bauarbeiten.

Auf zuginfo.nrw/bauarbeiten können Sie Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Webpush abonnieren und erhalten aktuelle Meldungen direkt in ihren Browser oder per E-Mail.



go.Rheinland

Baustellenübersicht



Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
Köln Messe/Deutz – Köln Frankfurter Str. / Köln Airport-Businesspark	01.08.2025, 21 Uhr	04.08.2025, 5 Uhr	Schwellenwechsel. Totalsperrung. RB 25: Ausfall Köln Hansaring – Köln Frankfurter Str. S 12: Ausfall Horrem – Hennef (Sieg). S 19: Ausfall Köln Messe/Deutz – Köln Frankfurter Str. Reisealternativen: Linien der KVB, Ersatzverkehr mit Bussen.
Euskirchen – Mechernich	01.08.2025, 21 Uhr	18.08.2025, 5 Uhr	Arbeiten an Bahnübergängen. Totalsperrung. Jeweils von Fr. 21 Uhr bis Mo. 5 Uhr. RE 22: Ausfall Euskirchen – Mechernich. RB 24: Ausfall Euskirchen – Kall. Reisealternativen: Ersatzverkehr mit Bussen
Troisdorf – Siegen Hbf			Brückenarbeiten. Totalsperrung.
	22.08.2025, 21 Uhr	09.09.2025, 22 Uhr	RE 9: Ausfall Köln Hbf – Siegen Hbf. S 12, S 19: Ausfall Troisdorf – Au (Sieg). Reisealternativen: Ersatzverkehr mit Bussen.
	09.09.2025, 22 Uhr	12.09.2025, 21 Uhr	RE 8, RB 27: Ausfall Köln Messe/Deutz – Troisdorf. RE 9: Ausfall Köln Hbf – Siegen Hbf. S 12: <u>Komplettausfall</u> . S 19: Ausfall Köln Messe/Deutz – Au (Sieg). Reisealternativen: RE 6 (RRX), RB 25. Linien der KVB, Ersatzverkehr mit Bussen.
Köln Messe/Deutz – Hagen Hbf	23.08.2025, 5 Uhr sowie 30.08.2025, 5 Uhr	25.08.2025, 12 Uhr 01.09.2025, 12 Uhr	Weichenerneuerung und Oberleitungsarbeiten. Totalsperrung. RE 7: Ausfall Köln Messe/Deutz – Hagen Hbf. RB 48: Ausfall Solingen – Wuppertal-Oberbarmen. Reisealternativen: RB 48 bis Solingen Hbf, Ersatzverkehr mit Bussen.



Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter zuginfo.nrw/bauarbeiten.

Auf zuginfo.nrw/bauarbeiten können Sie Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Webpush abonnieren und erhalten aktuelle Meldungen direkt in ihren Browser oder per E-Mail.



go.Rheinland

Baustellenübersicht



Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
Eschweiler West – Eschweiler-Weisweiler	01.09.2025, 1 Uhr sowie 06.10.2025, 1 Uhr	03.10.2025, 5 Uhr 15.11.2025, 5 Uhr	Oberbauarbeiten. Totalsperrung. RB 20: Ausfall Eschweiler West - Düren Reisealternativen: Ersatzverkehr mit Bussen.
Niederdollendorf – Rhöndorf	05.09.2025, 21 Uhr	08.09.2025, 5 Uhr	Arbeiten an Leit- und Sicherungstechnik. Totalsperrung. RE 8: Ausfall Niederdollendorf – Linz (Rhen) RB 27: Ausfall Niederdollendorf – Rhöndorf Reisealternativen: Ersatzverkehr mit Bussen, SWB-Linie 66



Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter zuginfo.nrw/bauarbeiten.

Auf zuginfo.nrw/bauarbeiten können Sie Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Webpush abonnieren und erhalten aktuelle Meldungen direkt in ihren Browser oder per E-Mail.