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Die auswirkungsstärksten* Baumaßnahmen im Rheinland 11/2025 – 12/2026
In der Desktop-Ansicht öffnen sich durch Klick auf die Baumaßnahmen weitere Informationen.  
Die auswirkungsstärksten* Baumaßnahmen im Rheinland 11/2025 – 12/2026
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Unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen finden Sie 
weiterführende Informationen, sobald diese bekannt und veröffentlicht sind.

* �Totalsperrungen (TSP) ab drei Tagen sowie sich  
wiederholende Intervalle (TSP) ab zwei Tagen.
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Alle Angaben mit Stand vom März 2026 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

1
12.09.2025 
03.11.2025

31.10.2025 
05.12.2025

Troisdorf – Niederdollendorf / 
Linz (Rhein)

RE 8, RB 27 Baumaßnahme abgeschlossen!
Totalsperrung an insgesamt 10 Wochenenden aufgrund des fortschreitenden Ausbaus der S 13. 
Ausfall auf der Linie RE 8 zwischen Troisdorf und Linz (Rhein) sowie der RB 27 zwischen Troisdorf 
und Niederdollendorf. Wochentags erfolgen eingleisige Streckensperrungen mit Ausfall der Linie 
RE 8 zwischen Troisdorf und Niederdollendorf. Am Wochenende 11./12.10. erfolgt abweichend 
eine eingleisige Streckensperrung mit Ausfällen des RE 8 zwischen Troisdorf und Niederdollendorf. 

2 13.09.2025 12.12.2025 Euskirchen – Meckenheim / 
Alfter-Witterschlick

S 23 Baumaßnahme abgeschlossen!
Totalsperrung aufgrund von Elektrifizierungsarbeiten. Vom 13.09. bis 13.10. sowie vom 02.12.bis 
13.12. Ausfall der Linie S 23 zwischen Euskirchen und Meckenheim. Im Zeitraum vom 13.10. bis 
02.12. vergrößert sich der Ausfallabschnitt auf den Abschnitt Euskirchen bis Alfter-Witterschlick. 

3 06.10.2025 14.11.2025 Düren – Eschweiler West RB 20 Baumaßnahme abgeschlossen!
Totalsperrung aufgrund von Gleisarbeiten. Ausfall der RB 20 zwischen Düren und Eschweiler West. 
Hinweis: Der Streckenabschnitt Eschweiler West – Stolberg (Rheinl) Hbf bleibt weiterhin bis zur 
Beseitigung der Schäden durch die Flutkatastrophe bis vsl. zum Fahrplanwechsel 2025 gesperrt.

4
14.10.2025 23.12.2025 Kall – Gerolstein RB 22 Baumaßnahme abgeschlossen!

Totalsperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Ausfall der Linie RB 22 zwischen Kall und 
Gerolstein. Im weiteren Verlauf kommt es vom 23.12. bis 05.01. in den Nachtstunden zu weiteren 
Sperrungen zwischen Kall und Gerolstein. 

5
24.10.2025 27.10.2025 Stolberg (Rheinl) Hbf – Stolberg 

Rathaus
RB 20 Baumaßnahme abgeschlossen!

Totalsperrung aufgrund von Weichenarbeiten. Ausfall der Linie RB 20 zwischen Stolberg (Rheinl) 
Hbf und Stolberg Rathaus. 
Hinweis: Der Streckenabschnitt Stolberg Rathaus – Stolberg Altstadt bleibt weiterhin bis zur 
Beseitigung der Schäden durch die Flutkatastrophe vsl. bis 2026 gesperrt.

Die auswirkungsstärksten Baumaßnahmen im Rheinland 11/2025 – 12/2026
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Alle Angaben mit Stand vom März 2026 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

6
01.11.2025 14.11.2025 Euskirchen – Vettweiß RB 28 Baumaßnahme abgeschlossen!

Totalsperrung aufgrund von Bahnsteigarbeiten. Ausfall der Linie RB 28 zwischen Euskirchen und 
Vettweiß. 

7
07.11.2025 17.11.2025 Köln-Mülheim – Bergisch 

Gladbach
S 11 Baumaßnahme abgeschlossen!

Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten. Ausfall der Linie S 11 zwischen Köln-Mülheim und 
Bergisch Gladbach. 

8
13.11.2025 24.11.2025 Knoten Köln RE 1 (RRX), RE 5 

(RRX), RE 6 (RRX), 
RE 7, RE 8, RE 9, 
RE 12, RE 22, 
RB 24, RB 26, 
RB 27, RB 38, 
RB 48

Baumaßnahme abgeschlossen!
Totalsperrung des Kölner Hbf ab dem 14.11. aufgrund der Inbetriebnahme des ESTW Köln Hbf. 
Es kommt zu großflächigen Auswirkungen im gesamten Knoten Köln. Die Linien RE 6 (RRX), RE 8, 
RE 9, RE 12, RE 22 und RB 38 sind bereits ab dem 13.11. von den Auswirkungen betroffen. In der 
Nacht 18./19.11. kommt es auf den Linien RE 1 (RRX), RE 9, RB 38, S 12 und S 19 zu zusätzlichen 
Auswirkungen. Zudem wird es in der Nacht am 19./20.11. auf der S-Bahn und der RB 25 zu 
weiteren Beeinträchtigungen kommen. Die Inbetriebnahme des Elektronischen Stellwerks musste 
aufgrund von Softwareproblemen auf das Jahr 2027 verschoben werden. Ein genauer Zeitpunkt 
zur Inbetriebnahme liegt noch nicht vor.

9
24.11.2025 12.12.2025

verlängert 
bis 
19.12.2025

Untermaubach-Schlagstein – 
Heimbach

RB 21 Süd Baumaßnahme abgeschlossen! 
Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten. Ausfall der RB 21 Süd zwischen Untermaubach-
Schlagstein und Heimbach. 

10
25.11.2025 01.12.2025 Köln Messe/Deutz – Bedburg 

(Erft)
RB 38 Baumaßnahme abgeschlossen!

Totalsperrung aufgrund von Gleisarbeiten zwischen Bergheim (Erft) und Bedburg (Erft). Ausfall der 
Linie RB 38 zwischen Köln Messe/Deutz und Bedburg (Erft).

11
13.12.2025 21.12.2025 Köln Hbf / Köln Messe/Deutz – 

Bonn Hbf / Bonn-Mehlem
RE 5 (RRX),  
RB 26, RB 48

Baumaßnahme abgeschlossen!
Totalsperrung zwischen Hürth-Kalscheuren und Bonn Hbf aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Ausfall 
der Linie RE 5 (RRX) zwischen Köln Hbf und Bonn Hbf, der RB 26 zwischen Köln Messe/Deutz bzw. 
Köln/Bonn Flughafen und Bonn Hbf sowie der RB 48 zwischen Köln Süd und Bonn-Mehlem.

12
13.12.2025 23.12.2025 Euskirchen – Bonn Hbf S 23 Baumaßnahme abgeschlossen! 

Totalsperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Ausfall der S 23 zwischen Euskirchen und Bonn Hbf. 
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Alle Angaben mit Stand vom März 2026 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

13
26.12.2025 02.01.2026 Köln Messe/Deutz – Hagen Hbf RE 7, RB 48 Baumaßnahme abgeschlossen! 

Totalsperrung aufgrund vorbereitender Arbeiten für die Generalsanierung Köln – Hagen  
(s. Maßnahme 20). Ausfall der Linie RE 7 zwischen Köln Messe/Deutz und Hagen Hbf und der RB 48 
zwischen Köln Messe/Deutz und Wuppertal-Oberbarmen. 

14
05.01.2026 30.03.2026 (Euskirchen –) Kall – Jünkerath RE 22 (, RB 24) Baumaßnahme abgeschlossen! 

Totalsperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Ausfall der Linie RE 22 zwischen Kall 
und Jünkerath (in den Nächten bis Gerolstein). Der betroffene Sperrabschnitt wird an vier 
Wochenenden (09.01.–12.01., 16.01.–19.01., 23.01.–26.01. sowie 27.03.–30.03.) bis Euskirchen 
verlängert. Ausfall der Linie der RE 22 zwischen Euskirchen und Jünkerath und der RB 24 zwischen 
Euskirchen und Kall.

15
09.01.2026 
 
 
06.02.2026

06.02.2026 
 
 
06.03.2026

Aachen Hbf – Rheydt Hbf / 
Heerlen / Mönchengladbach  
Hbf / Heinsberg (Rheinl) 
Aachen Hbf – Herzogenrath / 
Kohlscheid

RE 4, RE 18,  
RB 20, RB 33

Baumaßnahme abgeschlossen! 
Totalsperrung u.a. aufgrund von Arbeiten für das Digitale Stellwerk Aachen. Im Zeitraum vom 09.01.–
06.02. Ausfall der Linie RE 4 zwischen Aachen Hbf und Rheydt Hbf, der Linie RE 18 zwischen Aachen 
Hbf und Heerlen, der RB 20 zwischen Aachen Hbf und Herzogenrath sowie der RB 33 zwischen 
Aachen Hbf und Mönchengladbach Hbf bzw. Heinsberg (Rheinl). Im anschließenden Zeitraum vom 
06.02.–06.03.2026 Ausfall der Linien RE 4, RE 18 und RB 20 zwischen Aachen Hbf und Herzogenrath 
sowie der RB 33 zwischen Aachen Hbf und Kohlscheid. 

16 09.01.2026 27.06.2026 Herzogenrath –  
Alsdorf Annapark

RB 20 Totalsperrung aufgrund von Elektrifizierungsarbeiten. Ausfall der Linie RB 20 zwischen 
Herzogenrath und Alsdorf Annapark. Weitere Infos finden Sie unter zuginfo.nrw 
Hinweis: Bitte beachten Sie auch die teilweise zeitlich parallelen Arbeiten zwischen Alsdorf 
Annapark und Stolberg (Rheinl) Hbf (s. Maßnahme 26).

17
23.01.2026 30.01.2026 Köln Hbf / Köln Süd –  

Remagen / Erftstadt
RE 5 (RRX),  
RB 26, RB 30

Baumaßnahme abgeschlossen!
Totalsperrung zwischen Hürth-Kalscheuren und Oberwinter aufgrund von Arbeiten für das 
neue Elektronische Stellwerk Bonn-Bad Godesberg und Gleisarbeiten. Ausfall der Linie RE 5 
(RRX) zwischen Köln Süd und Remagen, der RB 26 zwischen Köln Messe/Deutz bzw. Köln/Bonn 
Flughafen und Remagen, der RB 30 zwischen Bonn Hbf und Remagen sowie der RB 48 zwischen 
Köln Hbf bzw. Köln Süd und Bonn-Mehlem. Im Zeitraum vom 26.01. bis 30.01. entfällt außerdem 
der RE 12 zwischen Köln Messe/Deutz und Kall sowie die Linien RE 22 und RB 24 zwischen Köln 
Messe/Deutz und Erftstadt. 
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Alle Angaben mit Stand vom März 2026 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

18
30.01.2026 06.02.2026 Köln-Worringen / Horrem / Köln 

Hansaring – Köln-Mülheim / 
Hennef (Sieg) / Köln Frankfurter 
Straße

S 6, S 12, RB 25 Baumaßnahme abgeschlossen!
Totalsperrung aufgrund von Gleisarbeiten auf der S-Bahnstrecke. Ausfall der Linien S 6 zwischen 
Köln-Worringen und Köln-Mülheim, der S 12 zwischen Horrem und Hennef (Sieg) sowie der RB 25 
zwischen Köln Hansaring und Köln Frankfurter Str. Die Linien S 11 und S 19 werden über die Gleise 
des Regionalverkehrs mit Haltausfällen Köln-Buchforst (beide Richtungen) sowie Köln-Nippes und 
Köln Hansaring (Richtung Bergisch Gladbach, alle S 11) bzw. Köln Trimbornstr. und Köln Frankfurter 
Str. (beide Richtungen) sowie Köln Hansaring (Richtung Au (Sieg), alle S 19) umgeleitet. 

19
06.02.2026 16.02.2026 Köln Messe/Deutz – Erftstadt RE 22, RB 24 Baumaßnahme abgeschlossen!

Totalsperrung an zwei Wochenenden aufgrund von Gleis- und Weichenarbeiten zwischen Hürth-
Kalscheuren und Erftstadt. Ausfall der Linien RE 22 und RB 24 zwischen Köln Messe/Deutz und 
Erftstadt.

20 !
06.02.2026 10.07.2026 Köln-Mülheim – Hagen Hbf RE 7, RB 48 Totalsperrung aufgrund der Generalsanierung der Strecke Köln - Hagen. Ausfall der Linie RE 7 

zwischen Köln Messe/Deutz und Hagen Hbf sowie der RB 48 zwischen Köln Messe/Deutz und 
Wuppertal-Oberbarmen. Weitere Infos finden Sie unter zuginfo.nrw 
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es im Bereich des VRR zu weiteren Auswirkungen im Regional- 
und S-Bahnverkehr kommt.

21
06.03.2026 09.03.2026 Dalheim – Mönchengladbach-

Rheindahlen
RB 34 Baumaßnahme abgeschlossen!

Totalsperrung zwischen Dalheim und Mönchengladbach-Rheindahlen aufgrund von Gleisarbeiten.  
Ausfall der Linie RB 34 zwischen Dalheim und Mönchengladbach-Rheindahlen. 

22
21.03.2026 04.04.2026 Euskirchen – Bad Münstereifel S 23 Totalsperrung aufgrund der Elektrifizierung der Erfttalbahn. Ausfall der S 23 zwischen Euskirchen 

und Bad Münstereifel. Weitere Infos finden Sie unter zuginfo.nrw

23
27.03.2026 07.08.2026 Köln Hansaring – Gummersbach-

Dieringhausen
RB 25 Totalsperrung zwischen Köln Frankfurter Straße und Gummersbach-Dieringhausen aufgrund 

umfangreicher Sanierungsarbeiten auf der Oberbergischen Bahn. Ausfall der Linie RB 25 zwischen 
Köln Hansaring und Gummersbach-Dieringhausen. Weitere Infos finden Sie unter zuginfo.nrw

24
10.04.2026 03.07.2026 Köln-Mülheim – Bergisch 

Gladbach
S 11 Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik sowie von Brücken

arbeiten. Ausfall der Linie S 11 zwischen Köln-Mülheim und Bergisch Gladbach. Die Züge verkehren 
ab Köln-Mülheim abweichend nach Leverkusen Mitte. Weitere Infos finden Sie unter zuginfo.nrw
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Alle Angaben mit Stand vom März 2026 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

25
20.04.2026 01.05.2026 Euskirchen – Vettweiß RB 28 Totalsperrung aufgrund von Gleis- und Bahnsteigarbeiten. Ausfall der Linie RB 28 zwischen 

Euskirchen und Vettweiß. Weitere Infos finden Sie unter zuginfo.nrw

26
25.04.2026 27.04.2026 Alsdorf Annapark –  

Stolberg (Rheinl) Hbf
RB 20 Totalsperrung aufgrund von Tiefbauarbeiten. Ausfall der Linie RB 20 zwischen Alsdorf Annapark 

und Stolberg (Rheinl) Hbf. Weitere Infos finden Sie unter zuginfo.nrw
Hinweis: bitte beachten Sie die weiterhin parallel stattfindenden Bauarbeiten auf der RB 20 
zwischen Herzogenrath und Alsdorf Annapark (s. Maßnahme 16).

27
01.05.2026 11.05.2026 Sindorf / Düren Annakirmesplatz 

/ Nörvenich-Binsfeld – Düren
S 19, RB 21 Süd, 
RB 28

Sperrung der Bahnhofsgleise 4 und 5 im Bahnhof Düren an zwei Wochenenden aufgrund von 
Bauarbeiten. Ausfall der Linie S 19 zwischen Sindorf und Düren, in den Nachstunden bis Aachen 
Hbf. Zudem Ausfall der Linie RB 21 Süd zwischen Düren und Düren Annakirmesplatz sowie der RB 
28 zwischen Düren und Nörvenich-Binsfeld. Die Linien RE 1 (RRX), RE 9 und RB 38 verkehren ohne 
Beeinträchtigungen. Weitere Infos finden Sie unter zuginfo.nrw

28
01.05.2026 30.11.2026 Euskirchen – Blankenheim (Wald) 

/ Kall
RE 22 / RB 22, 
RB 24

Totalsperrung zwischen Euskirchen und Blankenheim (Wald), jeweils an den Wochenenden.
Ausfall der Linie RE 22 bzw. RB 22 zwischen Euskirchen und Blankenheim (Wald) sowie der RB 24 
zwischen Euskirchen und Kall. Weitere Infos finden Sie unter zuginfo.nrw

29
07.05.2026 10.05.2026 Stolberg (Rheinl) Hbf – Stolberg 

Rathaus
RB 20 Totalsperrung aufgrund der Inbetriebnahme des neuen Elektronischen Stellwerks Stolberg Altstadt. 

Ausfall der Linie RB 20 zwischen Stolberg (Rheinl) Hbf und Stolberg Rathaus. Die Züge der RB 20 
mit Fahrtziel Langerwehe und Düren verkehren ohne Einschränkungen.
Hinweis: Der Streckenabschnitt Stolberg Rathaus – Stolberg Altstadt bleibt weiterhin bis zur
Beseitigung der Schäden durch die Flutkatastrophe vsl. bis 2026 gesperrt.

30
18.05.2026 31.05.2026 Euskirchen – Bad Münstereifel S 23 Totalsperrung aufgrund der Elektrifizierung der Erfttalbahn. Ausfall der S 23 zwischen Euskirchen 

und Bad Münstereifel.

31
18.05.2026 03.06.2026 Aachen Hbf – Stolberg (Rheinl) 

Hbf / Langerwehe / Stolberg 
Rathaus

RE 1 (RRX), RE 9, 
RB 20

Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten. Ausfall der Linien RE 1 (RRX) und RE 9 zwischen 
Aachen Hbf und Stolberg (Rheinl) Hbf. Aufgrund der fehlenden Erreichbarkeit der Abstell- und 
Wartungsanlagen muss die RB 20 im Bauzeitraum vollständig entfallen. Weitere Infos finden Sie 
unter zuginfo.nrw
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Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

32
05.06.2026 11.06.2026 Köln Messe/Deutz – Köln/Bonn 

Flughafen / Troisdorf
RE 6 (RRX),  
RB 26, RB 27, 
S 19

Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten im Bereich Köln Frankfurter Straße. Vsl. Ausfall der 
Linien RE 6 (RRX) und RB 26 zwischen Köln Messe/Deutz und Köln/Bonn Flughafen und der S 19. 
Zudem vsl. Umleitung der Linie RB 27 mit Haltausfall in Köln/Bonn Flughafen sowie vsl. der Linie 
S 19 zwischen Köln Trimbornstr. und Porz-Wahn mit Haltausfall Köln Frankfurter Str. und Köln/
Bonn Flughafen.

33
26.06.2026 24.07.2026 Köln Hbf – Düren / Aachen Hbf 

/ Horrem
RE 1 (RRX), RE 9, 
RB 38

Totalsperrung aufgrund von Gleisarbeiten. Vsl. Ausfall der Linie RE 1 (RRX) zwischen Köln Hbf und 
Düren, des RE 9 zwischen Köln Hbf und Aachen Hbf und der RB 38 zwischen Köln Messe/Deutz 
und Horrem.

34
02.07.2026 10.07.2026 Köln Messe/Deutz / Köln Hbf 

/ Köln Süd – Remagen / Bonn-
Mehlem

RE 5 (RRX), 
RB 26, RB 30, 
RB 48

Totalsperrung zwischen Hürth-Kalscheuren und Oberwinter aufgrund von Gleis- und 
Weichenarbeiten. Vsl. Ausfall der Linie RE 5 (RRX) zwischen Köln Süd und Remagen, der RB 26 
zwischen Köln Messe/Deutz bzw. Köln/Bonn Flughafen und Remagen, der RB 30 zwischen Bonn 
Hbf und Remagen sowie der RB 48 zwischen Köln Hbf bzw. Köln Süd und Bonn-Mehlem.

35 !
10.07.2026 11.12.2026 Troisdorf – Koblenz Hbf RE 8, RB 27,  

(RB 48, S 19)
Totalsperrung aufgrund der Generalsanierung der Strecke Troisdorf – Wiesbaden. Vom 10.07.–
11.09. Umleitung des RE 8 zwischen Köln Messe/Deutz und Troisdorf via Köln/Bonn Flughafen 
sowie Ausfall der Linien RE 8 und RB 27 zwischen Troisdorf und Koblenz Hbf. Vom 11.09.–11.12. 
Ausfall der Linien RE 8 und RB 27 zwischen Köln Messe/Deutz und Koblenz Hbf. Aufgrund von 
Umleiterverkehren im Güterverkehr entfallen auf der linken Rheinstrecke die Züge der Linie RB 30 
zwischen Bonn Hbf und Remagen sowie die HVZ-Verstärkerzüge der RB 48 zwischen Köln Hbf 
und Bonn Hbf, zudem wird die Linie S 19 zwischen Köln/Bonn Flughafen und Au (Sieg) (bis 11.09.) 
bzw. zwischen Troisdorf und Blankenberg (Sieg) (ab 11.09.) auf einen Stundentakt ausgedünnt. 
Die Fahrten der S 19 zwischen Blankenberg (Sieg) und Au (Sieg) entfallen im Gesamtzeitraum 
durchgehend. An Sonntagen werden zudem die Fahren der S 12 zwischen Blankenberg (Sieg) und 
Au (Sieg) auf einen Stundentakt ausgedünnt.

36
03.08.2026 30.08.2026 Krauthausen – Linnich RB 21 Nord Totalsperrung aufgrund von Untergrundverbesserungen. Vsl. Ausfall der Linie RB 21 zwischen 

Krauthausen und Linnich.

Alle Angaben mit Stand vom März 2026 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen
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Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

37
21.08.2026 04.09.2026 Köln Messe/Deutz / Köln-

Mülheim – Düsseldorf Hbf
RE 1 (RRX), RE 5 
(RRX), S 6, (S 11)

Totalsperrung zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf-Oberbilk. Vsl. Umleitung des RE 1 (RRX) 
über Neuss und Ausfall der Linie RE 5 (RRX) zwischen Köln Messe/Deutz und Düsseldorf Hbf sowie 
der S 6 zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hbf. Die Züge der S 6 verkehren ab Köln-Mülheim 
vsl. weiter bis Köln-Dellbrück. Aufgrund von Umleiterverkehren muss zudem vsl. die S 11 zwischen 
Köln-Worringen und Düsseldorf Hbf auf einen Stundentakt ausgedünnt werden. Hinweis: Bitte 
beachten Sie auch die nachfolgenden Auswirkungen (s. Maßnahme 39)

38
24.08.2026 31.08.2026 Alsdorf Annapark –  

Eschweiler-St. Jöris
RB 20 Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik. Vsl. Ausfall der Linie 

RB 20 zwischen Alsdorf Annapark und Eschweiler-St. Jöris.

39
04.09.2026 04.12.2026 Köln-Mülheim – Düsseldorf Hbf S 6 Totalsperrung der S-Bahnstrecke zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf-Oberbilk aufgrund 

von Gleisarbeiten. Vsl. Ausfall der S 6 zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hbf. Die Züge der 
S 6 verkehren ab Köln-Mülheim vsl. weiter bis Köln-Dellbrück. Der Regionalverkehr verkehrt in 
Richtung Düsseldorf vsl. planmäßig. In Fahrtrichtung Köln kommt es jedoch vsl. zu Haltausfällen in 
Düsseldorf-Benrath (RE 1 (RRX)) bzw. in Köln-Mülheim (RE 5 (RRX)).

40
27.11.2026 11.12.2026 Köln-Longerich – Neuss Hbf / 

Düsseldorf Hbf
RE 6 (RRX), RE 7, 
S 6, S 11

Totalsperrung aufgrund von Gleisarbeiten. Vsl. Umleitung der Linie RE 6 (RRX) zwischen Köln 
Messe/Deutz und Düsseldorf Hbf via Leverkusen sowie des RE 7 zwischen Neuss Hbf und 
Wuppertal Hbf via Düsseldorf. Vsl. Ausfall der S 6 zwischen Köln-Worringen und Köln-Nippes 
sowie der S 11 zwischen Köln-Longerich und Neuss Hbf.
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